

襄城县人民政府文件

襄政文〔2017〕81号

签发人：李珂

办理结果：A

襄城县人民政府 关于对市七届人大一次会议第49号建议的 答 复

董现锋代表：

您提出的“关于加快S329鄆石线襄城县湛北至十女口段道路工程进度”的建议收悉。现答复如下：

您所提出的建设项目“S329鄆石线襄城县湛北至十女口段道路工程”全长9.3197公里，其中沥青混凝土路段长1.1公里，路面宽15米，水泥混凝土路面长8.2197公里，路面宽7米，总投资1731万元，业主为许昌市公路管理局和襄城县公路管理局，建设单位为河南省恒通公路桥梁建设有限公司，计划建设工期6个月（2017年3月至9月）。

收到建议后，襄城县政府高度重视，立即由分管领导召集公路局、交通局相关人员研究如何加快工程进度，确保工程早日建成通车。一是筹措资金、安排人员，从不同渠道购买原材料，满足工程建设需要；二是增加施工人员与设备，增开作业面，延长工作时间，全力加快进度；三是加强技术指导与跟踪监理，保证工程质量；四是设立卡点，分流车辆，避免该路段出现车辆拥堵现象。

目前，该项目已完工。

最后，非常感谢您对公路工作的关心和支持，希望今后继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

2017年10月23日

(联系单位：襄城县人民政府 联系电话：0374-3999558)